Приложение 3
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении

форма

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год ТОО "Темиржолсу-Актобе"

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		Капремонт водопроводных сетей и сооружений (Актюбинский участок)	км	1,37	1,37			28640	28640			28640													
		Диспетчеризация (Уральский участок)	шт	2	2			2425,18	2425,18			2425,18													
		Замена котлов (Уральский участок)	шт	2	2			508,67	508,67			508,67													
		Капремонт водопроводных сетей и сооружений (Уральский участок)	объект					3652,15	3652,15			3652,15													
		Приобретение котла на СБО	шт	2	2			696,43	696,43			696,43													
		Диспетчеризация, охранно-пожарная сигнализация	объект	15	15			2661,79	2661,79			2661,79													
		Итого за 2016г по водоснабдение						**38584,22**	**38584,22**			**38584,22**													
		Капитальный ремонт КНС №3 (Уральский участок)	шт	1	1			297	297			297													
		Ремонт техники	шт	2	2			1364	1364			1364													
		Итого за 2016г по водоотведение						**1661**	**1661**			**1661**													